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설계/구매/시공 일괄 도급계약 방식

연산 10.8백만톤 LNG 생산 액화 공정 Pkg.
(5.4 MTA* X 2 Trains)

공사 규모

GS건설, PIDECO(이란 현지업체) 컨소시엄사업 방식

2009년 7월 ~ 2012년 2월 (32개월)공사 기간

발주처 재원재 원

총 약 10억불
(GS건설 분 50%)

공사 금액

Iran LNG Co., Ltd.발 주 처

Tombak, 이란
(Assaluyeh에서 50km 북서 연안)

위 치

사업개요 위치

50km

SP 9-10 현장SP 9SP 9--10 10 현장현장

Iran LNG 현장Iran LNG Iran LNG 현장현장

이란 최초로 건설되는 LNG 액화 플랜트 사업으로 GS건설은 동 플랜트의 가장 핵심인 액화 (Liquefaction) 
Package (약 10억불 규모)의 EPC (설계/구매/공사) 일괄 수행 계약자로 선정 됨.

*MTA= Million Tons per Annual
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1. 프로젝트 개요



마무리 단계에 접어든 SP 9~10 Project의 수행 경험을 바탕으로 본 프로젝트를 성공적으로 수행할 것이며, 
사업수행 과정상 발생할 수 있는 여러 Risk를 입찰가에 기반영하여 Hedge 하였음.

이란 국가 개황

•계약공기 Risk Hedge를 위해 ‘지체상금 부과 기준
완화’ 등에 합의

기타사항

기성 수금

수행 능력

원자재 및
환리스크

•이란 SP Gas Development Phase 9-10 Project 
수행에 따른 가스 분야 경험 축적

•발주처가 국영기업이므로 기성 수금의 위험 없음
•선수금(10%) 및 Progress 별 기성 수령

•원자재 가격 불확실성에 따른 예비비 반영
•환리스크 Hedge를 위해 다종통화 계약

약 163만km2면적

약 7천만인구

테헤란수도

페르시아어공용어

시아파이슬람교종교

서비스(51%), 제조(21%), 석유가스(15.1%)산업구조

$1 = 약 9,683 Iran Ryal (’09년 6월 1일 현재)환율

태국, PTT-LNG

GAS ProjectGAS Project 실적실적

Project 명 계약 형태 공사 기간

2008~2011LSTK

오만, Salalah
Methanol

2007~2010LSTK

사우디, Manifa 2008~2011LSTK

이란, SP 9-10 2003~2009LSTK
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2. Risk 분석 및 공사 실적



•이번 사업은 Iran LNG 社에서 발주하는 이란 최초의

LNG 액화 플랜트 건설 사업으로 GS건설은 LNG 

플랜트의 최고 핵심 공정인 액화 (Liquefaction) 

Package를 수행하는 EPC 일괄 도급 계약자로 선정

되었으며, 년간 2,300억의 매출 기여 효과가 기대됨.

•LNG 액화(Liquefaction) 플랜트는 지금까지 소수의

유럽, 미국, 일본 업체가 독점하고 있었던 분야로

GS건설은 꾸준한 내부 역량 강화를 통해 국내 업계

최초로 동 사업의 계약자로 선정됨에 따라 향후 LNG 

액화 플랜트 세계 시장 진출을 더욱 확대할 수 있는

기반을 확보 함.

•GS건설은 LNG 액화 플랜트 건설 시장의 참여로 가스

전처리/분리 플랜트 부터 LNG 인수 기지 플랜트 사업

까지의 LNG Value Chain 사업 역량 및 실적을

확보하게 되었음.

•현재 마무리 수행중인 SP 9-10 Project에 이은 대형

가스 Project로 GS건설의 이란 내 가스 플랜트 EPC 

업체로의 명성과 입지를 더욱 공고히 할 것이며, 이를

바탕으로 이란 지역에서 추가적인 수주가 기대됨.
<이란, SP 9~10 Project>

3. 의의 및 전망

- 3/3 -



Slug Catcher

Feed Gas 
Metering

Acid Gas 
Removal

Dehydration 
Mercaptane
Removal

Mercury 
Removal LiquefactionLiquefaction

RefrigerationRefrigeration
LPG 

Sweetening

SRU

Refrigerant 
Storage

Refrigerant 
Storage

Propane

Butane

E
th
a
n
e

Fuel System

Power Plant

Propane

LPG Storage Tanks

LNG Storage Tanks

Propane

Ethane

Nitrogen 
Removal / 
Purification

Nitrogen 
Removal / 
Purification

Liquefaction
Package 단위 공정

2

3

1 메탄, 에탄, 프로판 및 부탄 분리 공정

2 Linde MFC (Mixed Fluid Cascade) 기술
- 3단계 액화 (Pre-Cool, Liquefaction and Sub-Cool)

3 냉매 냉각 Closed Cycle 공정
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FractionationFractionation
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Condensate Storage Tanks
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Liquefaction Package

가스 정제 및 분리 공정으로 타 계약자 역무 Packages

별첨1) 공정도



Project Client Project Type
Project 
PeriodDescription

Contract
Amount
Unit: USD

SMC 2007 – 2010Salalah

Methanol
Oman 722 milMethanol

AOL 2006 – 2009 AromaticsOman 1.25 bnAromatics

HMC PPThailand HMC Polymers Co. 
Ltd.

176 milPoly Propylene 2007 – 2009

ERC HydrocrakerEgypt ERC 2.17 bnHydrocracker 2007 – 2013

Yerevan Power PlantArmenia YTPP 218 milPower Plant 2007 – 2010

현재 수행 중

PTT LNG Co., Ltd. 2008 – 2011 PTT LNGThailand 393 mil LNG Terminal

Green DieselUAE Takreer 1.13 bn
VDU 
Hydrocracker 2008 – 2011

ManifaSaudi Arabia Aramco 501 mlGas 2008 – 2011

Hanoi~HaiphongVietnam VIDIFI 175 mlCivil 2008 – 2011

Depot C911Singapore LTA 144 mlCivil 2009 – 2015

QP 80% + Exxonmobil

10%+TotalFinaElf 10%J/V
2005 – 2009 Laffan

Refinery
Qatar 370 milRefinery

Tupras 2005 – 2009 
Tupras

Refinery
Turkey 108 milDHP

NIOC 2003 – 2009 SP 9~10Iran 660 milGas

별첨2) 해외 Project 수주 현황
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